
現況 仮設工事 STEP.1 STEP.2 STEP.3 検査 改修後南 北 南 北 南 北 南 北 南 北
7F 病院教授 病棟 病院教授専攻医 病棟 病院教授専攻医 病棟 改修工事 改修工事 研究室 研究室
6F 不使⽤ 不使⽤ 不使⽤ 不使⽤ 不使⽤ 不使⽤ 改修工事 改修工事 研究室 研究室
5F 不使⽤ 不使⽤ 不使⽤ 改修工事 改修工事 事務室医局等 不使⽤ 事務室医局等 研究室 事務室医局等
4F

事務室医局等 不使⽤ 事務室医局等 不使⽤ 改修工事 改修工事 病棟 病棟（58B）設備階 改修工事 改修工事 改修工事
3F

2F 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来
1F 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来 外来旧アイソトープ室（１階） 設備配線工事 設備配線工事 設備配線工事屋外電気設備 設置工事 設置工事 設置工事
B1F 電気室 旧厨房（倉庫） 改修工事 旧厨房（倉庫） 改修工事 旧厨房（倉庫） 改修工事 改修工事 電気室 更⾐室管理棟（旧リハビリ） 不使⽤ 不使⽤ 改修工事 病院教授室中会議室専攻医 病院教授室中会議室

・麻酔科・皮膚科・放射線腫瘍医学・消化器外科 ・放射線科・神経外科・専攻医・第１内科・第２内科・第３内科・神経内科・総合診療科
・小児科・胸部･心臓血管外科・産婦人科・泌尿器科 ・口腔外科・眼科・耳鼻咽喉科･頭顎部外科・整形外科

別紙 工事工程計画

STEP.1（4ヵ月）1ヵ月

引越（1ヵ月）

H30.12.11H30.7.11 H31.5.11 H31.11.11

引越（0.5ヵ月）引越（0.5ヵ月）

STEP.2（5ヵ月） 6ヵ月工期：16ヶ月


