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各種調査

地区計画

基本構想
基本計画

設計　監理

施工

開発
造成

2023年度 2024年度
2025年度以降年度

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

地盤調査 周辺影響調査

埋蔵文化財調査

地区計画

基本計画

基本設計 実施設計 現場監理

本体工事・外構工事

協議・申請

造成計画 造成基本設計 造成詳細設計

土壌汚染対策工事 開発工事・造成工事

継続整備

▼新キャンパス

先行整備竣工


